



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘI
ȘTIINȚIFICE
OIPOSDRU

Anexa nr.1

Lider de parteneriat: Universitatea de Vest Timișoara

Nume si prenume manager proiect Otilia Hedeșan

Telefon mobil manager proiect: 0256592388 / e-mail manager proiect otalia.hedesan@e-uvt.ro

Telefon mobil coordonator tehnic: 0755240249 / e-mail coordonator tehnic sorina.pautu@e-uvt.ro

ID proiect POSDRU/159/1.5/S/140863 / Titlu proiect *Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)*

Raportare

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna august 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii "graficul activitatilor proiectului" din cerere de finanțare	Denumire activitate /subactivitate relevanta inclusa in activitate a mentionata in coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1	Acordarea de sprijin financiar si tutorat doctoranzilor si postdoctoranzilor	NU ESTE CAZUL	11.04.2014 10.09.2015	Va fi realizata zilnic in functie de necesitatile doctoranzilor si postdoctoranzilor	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi	S-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3, tutore 4 postdoctoranzi P1-ETL activități grup țintă,	o parte din Grupul Țintă își derulează activitatea de cercetare prin



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

				or din cadrul proiectului	semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P2- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P3- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P4- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2-postdoctoranzi	efectuarea stagiului de mobilitate respectiv prin participare la conferințe internaționale și naționale în țară și în străinătate
A2	Cresterea accesului la publicatii a grupului tinta prin crearea/dotarea unui spatiu de documentare	NU ESTE CAZUL	11.04.2014 10.09.2015	In urma aprobarii Actului Adicional nr. 2, se vor demara procedurile de achizitii prevazute in justificarea actului aditional.	Grupul tinta al proiectului va beneficia ulterior de bunurile ce se vor achizitiona.	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj	S - Universitatea de Vest din Timisoara P1 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi P2 - Universitatea Babes Boylai din Cluj	
A4	Crearea de echipe de cercetare intre doctoranzi si postdoctoranzi	NU ESTE CAZUL	11.04.2014 10.09.2015	Pe toata perioada, in functie de necesitati.	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail	S- ETL științific, ETL tutore 1, tutore, 2 tutore 3, tutore 4 postdoctoranzi P1- ETL științific, ETL tutore 1, tutore, 2 tutore 3 -	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

					Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5,București P 4 - Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	postdoctoranzi P2 - ETL științific P3 -ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P4 -ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2-postdoctoranzi	
A5	Cresterea capacitatii de diseminare a rezultatelor cercetarii	Nu este cazul	August 2015 - Septembri e 2015	Se va initia actul Aditional nr. 3 prin care se va solicita aprobarea organizarii unei conferinte nationale, la care se va reuni intreg grupul tinta si echipa de proiect de la nivelul intregului parteneriat, in vederea dezbaterii/ prezentarii rezultatelor cercetarii obtinute de grupul tinta.	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1 - Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2 - Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5,București P 4 - Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585 Locatia conferintei urmeaza a fi identificata si propusa in memoriul justificativ aferent Actului	S - Universitatea de Vest din Timisoara P1 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi P2 - Universitatea Babes Boylai din Cluj P3 - Universitatea din Bucuresti P4 - Universitatea din Craiova	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

A6	Crearea unei rețele de cercetare între universități și mediul cultural și socio-economic.	NU ESTE CAZUL	11.04.2014 10.09.2015	Pe toată perioada, în funcție de necesități Prin aprobarea Actului Adicional nr. 2, doi membri din echipa de implementare, respectiv manager proiect și coordonator tehnic proiect, vor avea ca și responsabilități suplimentare activitatea de sprijin în identificarea universităților gazda pentru stagiile de mobilitate.	Doctoranzii și postdoctoranzii care mai au de efectuat stagii de mobilitate.	Adicional nr. 3. S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	S-ETL activități grup țintă, coordonator tehnic proiect, manager de proiect. P1-ETL activități grup țintă, P2-ETL activități grup țintă, P3-ETL activități grup țintă, P4-ETL activități grup țintă,	Gt are un aport semnificativ în menținerea rețelei în principal prin stagiile de mobilitate și conferințele internaționale din afara României
A8	Platforma informatică de cercetare implementată în cadrul Scolilor doctorale ale	NU ESTE CAZUL	11.04.2014 10.09.2015	Pe toată perioada, în funcție de necesități.	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1,	S-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL gestionare platformă P1-ETL activități grup țintă, ETL științific P2-ETL activități grup țintă,	Reprezintă o activitate de care grupul țintă va beneficia la recepția platformei și



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

	partenerilor proiectului				S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4 - Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	ETL științific P3 -ETL activități grup țintă, ETL științific P4 -ETL activități grup țintă, ETL științific	punerea în funcțiune a acesteia.
A9	Informare si publicitate	NU ESTE CAZUL	11.04.2014 10.09.2015	Pe toata perioada, in functie de necesitati.	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1 - Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2 - Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4 - Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	S -Manager proiect, Coordonator tehnic proiect, Asistent manager P1 - Coordonator proiect P2 - Coordonator proiect P3 - Coordonator proiect P4 - Coordonator proiect	

„Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

B - se vor menționa activitățile/subactivitățile relevante la care participă persoane din grupul țintă, așa cum sunt acestea denumite în cererea de finanțare la secțiunile "Activitățile proiectului" și "Graficul activităților".

C - se va menționa perioada de implementare a activității/subactivității relevante, în luna de raportare. Dacă activitatea/subactivitatea relevantă este programată să se desfășoare în intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevantă pe zile de desfășurare.

D - se va menționa intervalul orar în care se desfășoară activitatea/subactivitatea relevantă în ziua/perioada respectivă.

E - se va menționa numărul estimat de persoane din grupul țintă care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevantă respectivă.

F - se va menționa cât mai precis și cât mai detaliat posibil locația (adresa) unde se desfășoară activitatea/subactivitatea relevantă

G – se va menționa denumirea entității, care răspunde de implementarea activității/subactivității relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va menționa orice informație, care poate fi de folos în prelucrarea de către AM/Organismele intermediare a informațiilor furnizate în prezenta raportare

Intocmit de,

Coordonator tehnic Sorina Crina PĂUȚU

24.07.2015