



UNIUNEA EUROPEANĂ



fe
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

		mentio nata in coloana A						
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1	Acordarea de sprijin financiar si tutorat doctoranzilor si postdoctoranzilor	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 15.12.2015	Va fi realizata zilnic in functie de necesitatile doctoranzilor si postdoctoranzilor din cadrul proiectului	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	S - ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3, tutore 4 postdoctoranzi P1-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 -postdoctoranzi P2-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 -postdoctoranzi P3-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 -postdoctoranzi P4-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2 -postdoctoranzi	Se va asigura, realiza si deconta participarile membrilor grupului tinta la conferinta nationale/internationale
A5	Cresterea	Nu este	Octombrie	Se vor demara	Doctoranzii și	S - Blvd V. Pârvan,	S - Universitatea de	



UNIUNEA EUROPEANĂ



f e

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

	capacitatii de diseminare a rezultatelor cercetarii	cazul	2015 - Noiembrie 2015	procedurile organizarii unei conferinte nationale comune nr. 2, la care se va reuni intreg grupul tinta si echipa de proiect de la nivelul intregului parteneriat, in vederea dezbaterii/ prezentarii rezultatelor cercetarii obtinute de grupul tinta, fiind organizata in luna noiembrie 2015.	postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585 Locatia conferintei urmeaza a fi identificata si propusa in memoriul justificativ aferent Actului Aditional nr. 3.	Vest din Timisoara P1 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi P2 - Universitatea Babes Boylai din Cluj P3 - Universitatea din Bucuresti P4 - Universitatea din Craiova	
A8	Platforma informatica de cercetare implementata in cadrul Scolilor doctorale ale partenerilor proiectului	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 - 15.12.2015	Se are in vedere punerea platfomei acesteia la dispozitia grupului tinta si a partenerilor pentru popularea cu rapoartele de activitate lunara si articolele sau alte rezultate ale	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi,	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector	S-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL gestionare platformă P1-ETL activități grup țintă, ETL științific P2-ETL activități grup țintă, ETL	Reprezintă o activitate de care grupul țintă va beneficia la recepția platformei și punerea în funcțiune a acesteia.



UNIUNEA EUROPEANA



fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013




Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

				<p>cercetatorilor, inclusiv teze de doctorat si rapoarte finale de poostdoctorat.</p> <p>Se va comunica cu furnizorul Trencadis Corp SRL, in vederea asigurarii unei functionalitati optime a platformei informatice .</p>	<p>16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi</p>	<p>5,București P 4- Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585</p>	<p>științific</p> <p>P3-ETL activități grup țintă, ETL științific</p> <p>P4-ETL activități grup țintă, ETL științific</p>	
A9	Informare si publicitate	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 15.12.2015	<p>Se va actualiza site-ul proiectului cu informatii referitoare la activitatile legate de grupul tinta si conferinta comuna nr. 2 care va avea loc, cu participarea membrilor grupului tinta, si membrii echipei de proiect implicati in organizarea si derularea activitatilor prevazute pentru conferinta</p>	<p>Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă</p> <p>S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi</p>	<p>S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș.</p> <p>P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5,București P 4- Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585</p>	<p>S-Manager proiect, Coordonator tehnic proiect, Asistent manager</p> <p>P1 - Coordonator proiect</p> <p>P2 - Coordonator proiect</p> <p>P3 - Coordonator proiect</p> <p>P4 - Coordonator proiect</p>	
A10	Managementul proiectului	NU ESTE	08.04.2014 15.12.2015	<p>Se vor achizitiona pachetele de</p>	<p>Doctoranzii și postdoctoranzii</p>	<p>S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara,</p>	<p>S-Manager proiect, Coordonator tehnic</p>	



UNIUNEA EUROPEANA



fe

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

		CAZUL		<p>transport, cazare si masa participanti pentru conferinta comuna nr.2 precum si inchirierea spatiului necesar derularii activitatilor aferente. Se vor asigura cheltuielile necesare coordonarii membrilor echipei de proiect implicati in activitatile specifice de management, si alte activitati necesare organizarii si derularii conferintei comune nr. 2. Pregatirea din punct de vedere tehnic al activitatilor si financiar din punct de vedere al executiei bugetare, finalitatea fiind Cererea de rambursare finală.</p>	<p>selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi</p>	<p>Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585</p>	<p>proiect, Asistent manager P1 - Coordonator proiect P2 - Coordonator proiect P3 - Coordonator proiect P4 - Coordonator proiect</p>	
--	--	-------	--	--	---	--	--	--



UNIUNEA EUROPEANA



fe
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

„Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

C -se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D -se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E -se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva.

F - se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante -lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

Intocmit de,

Coordonator tehnic Sorina Crina PĂUȚU

24.09.2015

Avizat,

Manager proiect Otilia HEDEȘAN