



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

ROMANIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Anexa nr.1

Lider de parteneriat: Universitatea de Vest Timișoara

Nume si prenume manager proiect Otilia Hedeșan

Telefon mobil manager proiect: 0256592388 / e-mail manager proiect otalia.hedesan@e-uvt.ro

Telefon mobil coordonator tehnic: 0755240249 / e-mail coordonator tehnic sorina.pautu@e-uvt.ro

ID proiect POSDRU/159/1.5/S/140863 / Titlu proiect *Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)*

Raportare

privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna septembrie 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii "graficul activităților proiectului" din cerere de finanțare	Denumire activitate /subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate	Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea	Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii	Observatii
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1	Acordarea de sprijin financiar și tutorat	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 10.09.2015	Va fi realizata zilnic in functie de	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș.	S - ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3, tutore 4	o parte din Grupul Țintă își derulează



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



ROMANIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

	doctoranzilor si postdoctoranzilor			necesitatile doctoranzilor si postdoctoranzilor din cadrul proiectului	țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	postdoctoranzi P1- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P2- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P3- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P4- ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2-postdoctoranzi	activitatea de cercetare prin efectuarea stagiului de mobilitate respectiv prin participare la conferințe internaționale și naționale în țară și în străinătate
A2	Cresterea accesului la publicatii a grupului tinta prin crearea/dotarea unui spatiu de documentare	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 10.09.2015	Se vor monitoriza procedurile de achiziție a achizițiilor propuse și aprobate prin Actul Adicional nr. 2	Grupul tinta al proiectului va beneficia ulterior de bunurile ce se vor achiziționa.	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj	S - Universitatea de Vest din Timisoara P1 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi P2 - Universitatea Babes Boylai din Cluj	
A4	Crearea de echipe de cercetare între doctoranzi și postdoctoranzi	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 10.09.2015	Pe toată perioada, în funcție de necesități.	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi	S- ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2 tutore 3, tutore 4 postdoctoranzi P1- ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2 tutore 3 -	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



ROMÂNIA
MINISTERUL NAȚIONAL AL ÎNCĂLZIRII ȘI ENERGIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

					semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	P 2 - Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4 - Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	postdoctoranzi P2 - ETL științific P3 -ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2, tutore 3 - postdoctoranzi P4 -ETL științific, ETL tutore 1, tutore 2-postdoctoranzi	
A5	Cresterea capacitatii de diseminare a rezultatelor cercetarii	Nu este cazul	Septembrie 2015 Perioada se va actualiza corespunzător cu perioada propusa in ctul Adititional nr. 3 ce urmeaza a fi aprobat.	Se va astepta raspunsul cu privire la Actul Adititional nr. 3 prin care se solicita aprobarea organizarii unei conferinte nationale, la care se va reuni intreg grupul tinta si echipa de proiect de la nivelul intregului parteneriat, in vederea	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1 - Bld. Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2 - Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4 - Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585 Locatia conferintei urmeaza a fi identificata si propusa in memoriul justificativ	S - Universitatea de Vest din Timisoara P1 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi P2 - Universitatea Babes Boylai din Cluj P3 - Universitatea din Bucuresti P4 - Universitatea din Craiova	



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

				dezbaterii/ prezentarii rezultatelor cercetarii obținute de grupul tinta. In functie de raspunsul primit de la Autoritate se va proceda la stabilirea activitatilor premergatoare cu privire la organizarea conferintei.		aferent Actului Aditional nr. 3.		
A6	Crearea unei rețele de cercetare între universități și mediul cultural și socio- economic.	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 10.09.2015	In cadrul activității, managerul de proiect va efectua în luna septembrie o deplasare la o universitate a din Germania în vederea creării unei rețele de cercetare	Doctoranzii și postdoctoranzii care mai au de efectuat stagiile de mobilitate.	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1 - Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2 - Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3 - Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5,București P 4 - Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	S -ETL activități grup țintă, coordonator tehnic proiect, manager de proiect. P1 -ETL activități grup țintă, P2 -ETL activități grup țintă, P3 -ETL activități grup țintă, P4 -ETL activități grup țintă,	Gt are un aport semnificativ în menținerea rețelei în principal prin stagiile de mobilitate și conferințele internationale din afara României



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

				intre universitati si mediul cultural si socio-economic.				
A8	Platforma informatica de cercetare implementata in cadrul Scolilor doctorale ale partenerilor proiectului	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 10.09.2015	Se continua dezvoltarea platformei cu modulele corespunzatoare in vederea punerii acesteia la dispozitia grupului tinta si a partenerilor pentru popularea cu informatii. Se va comunica cu furnizorul Trencadis Corp SRL, in vederea asigurarii unei functionalita	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	S-ETL activități grup țintă, ETL științific, ETL gestionare platformă P1-ETL activități grup țintă, ETL științific P2-ETL activități grup țintă, ETL științific P3-ETL activități grup țintă, ETL științific P4-ETL activități grup țintă, ETL științific	Reprezintă o activitate de care grupul țintă va beneficia la recepția platformei și punerea în funcțiune a acesteia.



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

				ti optime a platformei informatice .				
A9	Informare si publicitate	NU ESTE CAZUL	08.04.2014 10.09.2015	Se va intocmi Anexa 8 cu activitatile ce se vor derula in luna octombrie Se va actualiza site-ul proiectului cu informatii referitoare la activitatile legate de grupul tinta.	Doctoranzii și postdoctoranzii selectați în grupul țintă la nivelul întregului parteneriat semnat conform Anexei 10 - Grup țintă S-35 doctoranzi, 24 postdoctoranzi P1 - 35 doctoranzi, 16 postdoctoranzi P2 - 35 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P3 - 33 doctoranzi, 15 postdoctoranzi P4 - 10 doctoranzi, 10 postdoctoranzi	S - Blvd V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș. P 1- Bld.Carol I, nr.11, Iasi, jud. Iasi P 2- Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj P 3- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, București P 4- Craiova, str. A. I . Cuza, nr.13, jud. Dolj, 200585	S-Manager proiect, Coordonator tehnic proiect, Asistent manager P1 - Coordonator proiect P2 - Coordonator proiect P3 - Coordonator proiect P4 - Coordonator proiect	

„Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.

C -se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare.

D -se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.

E -se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU

F - se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante -lider de parteneriat / partener / prestator de servicii

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare

Intocmit de,

Coordonator tehnic Sorina Crina PĂUȚU

20.08.2015

Avizat,

Manager proiect Otilia HEDEȘAN